

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 30102017/2
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. I.
Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obec Slatina

Sídlo: č. 135, 935 84 Slatina

Krajina: **Slovenská republika**

Kontaktná osoba: **Arpád Bazsó**

Mobil: **+421 905 528 166**

IČO: **00587591**

DIČ 2021020881

IČDPH SK 2021020881

Bankové spojenie VUB a.s.

Číslo účtu 29928152/0200

IBAN SK69 0200 0000 0000 2992 8152

BIC: SUBASKBX

/ďalej len "**objednávateľ**"/

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Štefan Tipary EKOLSTAV

Sídlo: J.Jesenského 6

IČO: 30 071 216

DIČ: 1020379767

IČ DPH:SK1020379767

Zastúpený vo veciach zmluvných: **Štefan Tipary - majiteľ**

technických: **Ing. Martin Tipary**

mobil: +421 903 302830

Bankové spojenie: SLSP ŠAHY

Číslo účtu: 0028636908/0900

IBAN: SK70 0900 000 0000 2863 6908

BIC: GIBASKBX

Zápis: Okresný úrad Levice č. 402-7691

/ďalej len "**zhotoviteľ**"/

PREAMBULA:

Dňa 30.10.2017 uzavreli zmluvné strany ZMLUVU O DIELO č. 30102017/2. Zmluvné strany dohodli termín realizácie na 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Nakoľko došlo pri realizácii k omeškaniu vplyvom dodávok technológie sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách, ktoré budú predmetom Dodatku č. 1:

Čl. III.
Termín zhotovenia diela


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne 30.04.2020

Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené.

V *Slatine*....., dňa *20.06*.....2019

VŠahách....., dňa *20.06*.....2019

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

