



OBEC SLATINA

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.12.2019

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Slatina Obecný úrad č.135 935 84 Slatina
Štatutárny zástupca:	Arpád Bazsó – starosta obce
IČO:	00 587 591
DIČ:	2021020881

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:	Milan Násali ELMOUR 991 27 Kamenné Kosihy č.138
Štatutárny zástupca:	Milan Násali - konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Veľký Krtíš
IBAN:	SK88 0200 0000 0000 2384 9402
IČO:	109 171 52
IČ DPH:	SK1020601813
Zapísaný v:	Okresný súd v Banskej Bystrici, Oddiel:Firm.vložka č.:1751/S
Tel.:	+421 905 252 029
Fax.	+421 47 4884116
e-mail:	elmour@mail.t-com.sk

PREAMBULA

Predmetom zmluvy je realizácia diela:

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V AREÁLI CINTORÍNA V SLATINE

Dodatok č. 1. sa uzatvára v súlade s bodom č. 13.2, čl. 13 Záverečné ustanovenia z dôvodu zmeny lehoty ukončenia prác uvedenej v čl.3, bod 3.1.2. Na základe uvedeného sa ruší pôvodné znenie čl. 3, bod 3.1.2 zmluvy a nahrádza nasledovným znením:

Článok 3., bod 3.1.2

3.1.2. ukončenie prác do 3 mesiacov odo dňa nadobudnia právoplatnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Obcou Slatina, ako Príjemcom finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom " Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v areáli cintorína v Slatine". Obec Slatina tento datum bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.



OBEC SLATINA

Ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 12.12.2019., ktoré neboli zmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti a účinnosti podľa pôvodného znenia.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva originály obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda právoplatnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Slatina, dňa 4.5.2020
